



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE

Konaného dne: 2. 2. 2024

Číslo: 2024 /01

Ověřovatelé: Aleš BOZNER

Ing. Lukáš FARSKÝ

Přítomní zastupitelé: Martin JANEČEK
Aleš BOZNERIng. Petr SAMEK
Martin SMĚLÝ

Ing. Lukáš FARSKÝ

Starosta obce informoval zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva bude nahráváno, a to z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání ZO.

Program zasedání

- ZAHÁJENÍ
- Rekonstrukce malé vodní nádrže
- Rozpočtové opatření č. 8 z 27. 12. 2023
- Rozpočtové opatření č. 1 z 2. 2. 2024
- Diskuse
- ZÁVĚR

1. ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele a občany a seznámil je s programem jednání. Zapisovatelem byl navržen Petr Samek, ověřovateli Aleš BOZNER a Ing. Lukáš FARSKÝ. Starosta požádal o hlasování schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů.

5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

2. REKONSTRUKCE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

Starosta předal slovo panu Zdeňku Šubrtovi, majiteli stavební firmy, která provádí první etapu rekonstrukce nádrže. Ten přítomným vysvětloval důvody, kvůli kterým došlo ke zpoždění rekonstrukce. Největší problém byl, najít vhodnou konzistenci a složení betonu, který se udrží na šikmé stěně. Dále jsou tyto práce velice závislé na počasí. Navíc se na podzim 2022 čekalo na schválení dotace z ministerstva a stavba tak začala až na jaře 2023. Objevily se také nepředpokládané problémy s podmáčeným podložím a různými tloušťkami původního betonu. V současné době se zdá být technologie betonování zvládnutá. Jsou vyrobena schodiště a dokončují se zábradlí. Jakmile to dovolí počasí, budou stavební práce pokračovat.

Starosta po té informoval, že se podařilo na Ministerstvu zemědělství vyjednat prodloužení termínu. Předložil Dodatek ke Smlouvě o dílo, ve kterém se původní smlouva mění v článku 6, kde se termín ukončení stavebních prací a předání díla stanovuje na 31.5.2024. Součástí je i příloha, kde se aktualizuje časový a finanční harmonogram.

O dodatku smlouvy se hlasovalo

5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE





3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8 Z 27. 12. 2023

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.8 z 27. 12. 2023

Výdaje:

Par. 6310 obecné výdaje pol. 5163 bankovní poplatky	+ 120,- Kč
Par. 6171 místní správa pol. 5137 DDHM	+ 2 430,- Kč
Par. 3722 svoz odpadů pol. 5169 služby	+ 2 600,- Kč

Příjmy:

Par. 3722 svoz odpadů pol. 2112 odprodej popelnic	+ 310,- Kč
Pol. 1111 Daň z příjmů FO plátci	+ 6 100,- Kč
Pol. 1112 Daň z příjmů FO poplatníci	+ 3 900,- Kč
Pol. 1121 příjem daně z PO	+ 30 000,- Kč
Par. 3639 kom. služby pol. 2131 pachtovné	+ 5 420,- Kč
Pol. 1382 př. ze zruš. odvodu z loterií	+ 1,- Kč
Pol. 8115 změna stavu na účtech	+ 40 581,- Kč

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 Z 2. 2. 2024

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.1 z 2. 2. 2024

Příjmy:

Pol. 4112 příspěvek na výkon st. správy	- 3 200,- Kč
Pol. 8115 změna stavu na BÚ	+ 3 200,- Kč

O rozpočtovém opatření č.2 z 2. 2. 2024 se hlasovalo

5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

5. DISKUSE

Paní Samková upozornila na prasklé betonové desky na autobusové zastávce v Řečici.

Dále paní Samková upozornila na zničenou dřevěnou desku na lavičce u máchadla v Řečici.

Pak paní Samková předložila námět na dřevěnou lavičku, která by mohla být okolo kmene lípy v Řečici.

Aleš Bozner měl připomínku k sečení trávnatých ploch v Řečici. Seče se tam podstatně méně často než rozsáhlé plochy na Zábřezí.

Paní Samková měla dotaz na pracovní smlouvy s občany. Starosta jí informoval, že obec má uzavřeny 3 smlouvy na údržby zeleně, 2 smlouvy na obsluhu úpravny vody, jednu smlouvu na odečet vody, 1 smlouvu na psaní kroniky a 1 smlouvu na správcování klubovny.

Pan Milan Bozner si stěžoval, že se v minulém zápise neobjevila jeho výzva k občanům, aby chodili na zasedání zastupitelstva. Svoji výzvu zopakoval. Pokud občané chtějí vědět co se na obci řeší, měli by na schůze chodit a více se zajímat o činnost zastupitelů.

Pan Milan Bozner měl připomínku, že byla plánována výměna vodoměrů a neproběhla. Starosta ho ujistil, že proběhne v roce 2024.



Dále měl pan Milan Bozner dotaz na posílení vodního zdroje. Dostal odpověď, že hydrogeolog řeší variantu využití původní studny.

Pan Bozner měl také připomínku, že o rekonstrukci koupaliště se začalo jednat už v roce 2019 a stále ještě není hotovo. Místostarosta se ohradil, že v našich podmínkách, kdy nemáme uvolněného pracovníka, je realizace akce za šest a půl milionu korun a sehnání čtyř miliónů dotací dost náročné. Navíc, pokud vše dopadne dle plánu, měla by být stavba do roka dokončena. Pan Bozner prohlásil, že pokud se tak stane, tak se za svou výtku omluví.

6. ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal:

Petr SAMEK

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Ověřovatelé:

Aleš BOZNER

Lukáš FARSKÝ



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE

Konaného dne: **2. 2. 2024**

Číslo: **2024 /01**

Ověřovatelé: **Aleš BOZNER**

Ing. Lukáš FARSKÝ

Přítomní zastupitelé: **Martin JANEČEK**
Aleš BOZNER

Ing. Petr SAMEK
Martin SMĚLÝ

Ing. Lukáš FARSKÝ

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

- Program zasedání, zapisovatele Martina Janečka, ověřovatele Aleše Boznera a Lukáše Farského
- Dodatek ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Zábřezí-Řečice a Zdeňkem Šubrtem prodlužující dokončení 1. etapy rekonstrukce víceúčelové nádrže do 31.5.2024
- Rozpočtové opatření č. 1 z 2. 2. 2024

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

- Rozpočtové opatření č. 8 z 27. 12. 2023
- Přípomínky občanů

Místostarosta obce

Starosta obce