



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE

Konaného dne: **05. 10. 2023** Číslo: **7/2023**

Ověřovatelé: **Mgr. Dana REJLOVÁ** **Miroslava ONDRUŠOVÁ**

Přítomní zastupitelé: **Martin JANEČEK** **Ing. Petr SAMEK** **Mgr. Dana REJLOVÁ**
Aleš BOZNER **Martin SMĚLÝ** **Ing. Lukáš FARSKÝ**
Miroslava ONDRUŠOVÁ

Program zasedání

1. ZAHÁJENÍ
2. REKONSTRUKCE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE – VÍCEPRÁCE
3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.5 ZE DNE 27. 9. 2023
4. DIAKONIE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK
5. DISKUZE
6. ZÁVĚR

1. ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal obecní zastupitele a seznámil je s programem jednání. Zapisovatelem byl navržen Martin Janeček, ověřovateli Mgr. Dana Rejlová a Miroslava Ondrušová. Starosta požádal o hlasování schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů.

5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

2. REKONSTRUKCE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE – VÍCEPRÁCE

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení vícepráce, které vznikly při rekonstrukci malé vodní nádrže Zábřezí-Řečice ve výši 338 634,81 Kč bez DPH, 409 748,12 Kč s DPH.

O stanovisko k uvedeným vícenákladům byl požádán projektant a stavební dozor, který uvádí, že souhlasí s rozsahem specifikovaných a zasláných vícenákladů.

Starosta přiblížil problematiku vícenákladů zastupitelům takto: jedná se o vícepráce provedené na koupališti v části brouzdaliště, kde se projekt a rozpočet rozchází se skutečně provedenými pracemi. Vzhledem k velmi havarijnímu stavu brouzdaliště byl stavebník nucen vytěžit celou plochu brouzdaliště do hloubky, kde již bylo možné položit nový, pevný, základ. Na tento základ bylo nutné použít materiál, který není uveden v rozpočtu. Toto je asi největší položka víceprací. Dále se nad rámec projektu museli odstranit původní stěny brouzdaliště, protože je z důvodu jejich poškození nebylo možné použít jako podklad. Na jejich místě musel být vyhotoven nový základ. Další položka víceprací je zbourání dělicí stěny. Původně plánované obetonování stávající stěny se jevílo jako nevhodné, a tak bylo přistoupeno k jejímu zbourání a bude následně vybetonována nová. Dále bylo přistoupeno ke zpevnění nájezdových ploch a dalších drobných úprav.



To, že bude potřeba se takto odchýlit od projektu nebylo možné před zahájením prací zjistit. Bohužel se na některé věci přichází až v době realizace akce.

Po diskuzi nechal starosta hlasovat o schválení nákladů na vícepráce ve výši 338 634,81 Kč bez DPH, 409 748,12 Kč s DPH.

4 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.5 ZE DNE 27. 9. 2023

Starosta informoval zastupitele o rozpočtovém opatření č. 5, které schválil dne 27. 9. 2023

Příjmy:

Par.3722	svoz odpadů	pol. 2324 náhrady EKO-KOM	+	10 000,- Kč
Pol. 1334	daň za odnětí půdy		+	1 400,- Kč
Pol. 8115	změna stavu na účtech		+	26 600,- Kč

Výdaje:

Par.6171	místní správa	pol. 5365 správní poplatky	+	3 000,- Kč
Par. 6171	místní správa	pol. 5175 pohoštění	+	35 000,- Kč

4. DIAKONIE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o příspěvek na krytí provozních nákladů sociálních služeb Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem. Služby Diakonie v roce 2022 byly v naší obci využity 88x a za první pololetí roku 2023 17x.

Starosta obce navrhl příspěvek pro Diakonii Dvůr Králové nad Labem ve výši 5 000,- Kč a po diskuzi nechal o příspěvku hlasovat.

5 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE

5. DISKUZE

Starosta přednesl zastupitelům námitku k plánovanému odstranění stromu na rohu pozemku č. 396 v k.ú. Zábřezí, kdy vzniká obava, že odstraněním stromu dojde k prostupu světla z VO do světnice přilehlého domu. Jedná se o náletový strom, který prorůstá vedením telefonu a lampou veřejného osvětlení. Starosta bude o této záležitosti jednat s podavatelem námítky.

6. ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Zapsal: Martin JANEČEK

Starosta obce: Martin JANEČEK

Ověřovatelé: Mgr. Dana REJLOVÁ

Miroslava ONDRUŠOVÁ



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE

Konaného dne: **05. 10. 2023**

Číslo: **07/2023**

Ověřovatelé: **Mgr. Dana REJLOVÁ**

Miroslava ONDRUŠOVÁ

Přítomní zastupitelé:

Martin JANEČEK

~~Ing. Petr SAMEK~~

Mgr. Dana REJLOVÁ

Aleš BOZNER

Martin SMĚLÝ

~~Ing. Lukáš FARSKÝ~~

Miroslava ONDRUŠOVÁ

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

- Program zasedání, zapisovatele Martina Janečka, ověřovatele Mgr. Danu Rejlovou a Miroslavu Ondrušovou.
- Vícepráce vzniklé při rekonstrukci malé vodní nádrže Zábřezí-Řečice ve výši 338 634,81 Kč bez DPH, 409 748,12 Kč s DPH.
- Příspěvek na krytí provozních nákladů sociálních služeb Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem ve výši 5 000,- Kč.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

- Rozpočtové opatření č.5 ze dne 27. 9. 2023

Ing. Petr SAMEK
Místostarosta obce

Martin JANEČEK
Starosta obce